



Nr.29440/30.04.2026

SCRISOARE DE SOLICITARE CLARIFICARE NR. 1
în urma analizei Raportului de Progres Trimestrial Nr.4

Către: Spitalul Municipal Aiud

Proiect: *Dotarea compartimentului de microbiologie din cadrul laboratorului de analize al Spitalului Municipal Aiud, cod SMIS 329720*

În atenția Domnului Marinela Pavel, Manager

Municipiul Aiud, str. Spitalului nr.2, județul Alba, email: spitalaiudconta@yahoo.com

Stimate Domnule Manager,

Urmare analizei raportului de progres trimestrial Nr.4, înregistrat la ADR Centru cu nr.27161/23.04.2026, pentru perioada 26.12.2025 - 25.03.2026, vă rugăm să ne transmiteți clarificări cu privire la următoarele aspecte:

- **punctul 3 – Calendar de raportare** – vă rugăm să completați rubricile cu informațiile corespunzătoare rapoartelor de progres;
- **punctul 4 - Activități implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. Abateri survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului** - vă rugăm să revizuiți rubricile cu informații privind activitățile desfășurate în perioada de raportare 26.12.2025 - 25.03.2026.
- **punctul 8.1 Contracte achiziții semnate** – vă rugăm să completați rubricile cu informațiile privind toate contractele de achiziție semnate;
- **punctul 12. Resurse umane implicate în activitățile raportate** - vă rugăm să menționați membrii echipei de implementare a proiectului, nominalizați conform Deciziei Nr.17/19.02.2026. Totodată, vă rugăm să revizuiți rubrica *Aprobată prin proiect*, prin notarea cu *Da*, pentru persoanele nominalizate în cadrul echipei de implementare a proiectului;
- **punctul 17. Stadiul îndeplinirii INDICATORILOR DE ETAPĂ. Abateri/întârzieri față de planul de monitorizare** – vă rugăm să revizuiți stadiul indicatorilor de etapă *Stadiul progresului financiar de minim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare*, *Punerea în funcțiune a programelor informatice/soluțiilor/aplicațiilor software/licențelor și a echipamentelor IT* și *Recepția bunurilor – programe informatice/soluții/aplicații software/licențelor și echipamente IT*, întrucât acești indicatori nu au fost îndepliniți/raportați. De asemenea, se va revizui stadiul indicatorului de etapă *Semnarea contractului de achiziție publică furnizarea programelor informatice/soluțiilor/aplicațiilor software/licențelor și a echipamentelor IT*, întrucât acest indicator a fost îndeplinit cu întârziere, conform Raport Plan de Monitorizare Nr.4.

Totodată, vă rugăm să menționați link-urile valide, privind informarea și publicitatea din cadrul proiectului, precum și link-ul privind modalitatea de colectare a medicamentelor expirate și/ sau neutilizate.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

Așteptăm răspunsul dumneavoastră în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii prezentei scrisori de clarificare.

Întocmit,

Ofițer de monitorizare

Denisa Henegar

HENEGAR DENISA
Digitally signed by HENEGAR DENISA
Date: 2023.04.20 16:46:23 +0300

Verificat,

Sef Serviciu Monitorizare Proiecte OIPS

Cosmina Horvath

HORVATH ANA-
COSMINA-VICTORIA
Semnat digital de HORVATH ANA-
COSMINA-VICTORIA
Date: 2023.04.20 16:50:25 +0300

Aprobat,

Director Direcția Politici Regionale, Programe

Coordonator Departament OI PS

Ovidia CABA

CABA
SIMONA
A
OVIDIA
Digitally signed by CABA
SIMONA A OVIDIA
Date: 2023.04.20 16:50:25 +0300

HENEGAR DENISA



Organism Intermediar

Programul Sănătate

www.adrcentru.ro | Facebook.com/ADRCentru.ro

E-mail: office@adrcentru.ro | Tel.: 0258-818616